

M71 - Progression TIM - Communication Professionnelle

septembre				octobre				novembre					décembre			
Présentation	Image vectorielle – Inkscape								Publication Assistée par Ordinateur				Webradio			
06/09/19	13/09/19	20/09/19	27/09/19	04/10/19	11/10/19	18/10/19	25/10/19	01/11/19	08/11/19	15/11/19	22/11/19	29/11/19	06/12/19	13/12/19	20/12/19	27/12/19
2h	2h	2h	2h	2h	2h				2h	2h	2h	2h	2h	2h	2h	
Présentation du MIL – Composition des groupes – Début de la première rotation	Prise en main Inkscape	Prise en main Inkscape	Prise en compte du cahier des charges – réalisation maquette	Travaux sur les projets	Finalisation des projets	Stages	Stages	Vacances	Prise en main de Scribus	Prise en main de Scribus	Prise en compte du cahier des charges – réalisation maquette	Travaux sur les projets	Finalisation des projets	Prise en main du labo d'enregistrement – documents sur la conception radio	Rédaction d'un cahier des charges – Répartition Des tâches	Vacances
MIL.html	les-fiches-inkscape								les-fiches-scribus				les-fiches-audacity-et-son			

janvier				février				mars				avril				
	Webradio			Vidéo					Vidéo		Conception Web					
03/01/20	10/01/20	17/01/20	24/01/20	31/01/20	07/02/20	14/02/20	21/02/20	28/02/20	06/03/20	13/03/20	20/03/20	27/03/20	03/04/20	10/04/20	17/04/20	24/04/20
	2h	2h	2h	2h	2h	2h			2h	2h	2h	2h	2h			
Vacances	Travaux sur les projets	Travaux sur les projets	Finalisation des projets	Prise en main des matériels – Lan- gage de l'image	Rédaction d'un cahier des charges – Répartition Des tâches	Travaux sur les projets	Vacances	Vacances	Stages	Travaux sur les projets	Finalisation des projets	Codage HTML et CSS – SEO	Mise en place de la veille Swello (réseaux sociaux) Wordpress	Récolte de l'information et mise en forme - Mise en ligne	Vacances	Vacances
	les-fiches-audacity-et-son			les-fiches-tourner						les-fiches-openshot		web	wordpress			

avril	mai				juin				juillet
		Conception Web							
01/05/20	08/05/20	15/05/20	22/05/20	29/05/20	05/06/20	12/06/20	19/06/20	26/06/20	03/07/20
	2h	2h							
Février	Février	Récolte de l'information et mise en forme - Mise en ligne	Pont	Récolte de l'information et mise en forme - Mise en ligne	Stage	Stage	Stage	Stage	Stage